
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 的 

選 定 

方針策定 

個別計画 

効果の確認 

学識経験者等の参画 

公 表 

補助対象橋梁の選定 

基礎データの収集 

個別橋梁の基礎データの分析 

個別橋梁の修繕計画の立案 

長寿命化修繕計画の策定 

予防的修繕に関する基本方針の策定 

計画策定の明確化 

コスト縮減、必要予算の平準化 

道路ネットワークの安全性・信頼性向上 

ホームページ等により公表 

修繕コストの縮減と 

長寿命化を図る 

橋 梁 群 の

高齢化 

対症療法型

維持管理の

弊害 

計画策定のフロー 



 

 計画策定に当たっては、緊急輸送路等、重要な道路ネットワーク上にある橋梁を抽出し、社

会的重要度に応じて、年度毎に橋梁データの収集(損傷状況が的確に把握できる収集と整理)を行

い、年次計画を作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象橋梁 500 橋を 100 橋ずつ５ヵ年で行う場合 
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100 橋分 200 橋分 300 橋分 400 橋分 500 橋分 

計画策定と修繕実施のフロー《イメージ》 

三大損傷 
①疲労 
②塩害 
③アル骨 

計画策定計画策定計画策定計画策定とととと修繕実施修繕実施修繕実施修繕実施ののののフローフローフローフロー    

初年度 

2年目 

3年目 

橋梁 DB 

年度毎追加 

橋梁点検データ管理 GIS 
GIS 

橋梁位置 

道路ネットワーク 
地図 

橋梁の評価法が将来

的に変わっても、集積

した基礎データは変

わりません。そのため

データベース化し、資

産を継続的に使える

システムを構築しま

す。 
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